



PROGRAMACIÓN SEMANAL 13-17 NOVIEMBRE



DEPARTAMENTO	ruta	ACTIVIDAD A EJECUTAR	PERÍODO	HORARIO
San Salvador	Calle San Antonio Abad (altura Casa del Repuesto)	bacheo nocturno	13 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Paseo Gral. Escalón (tramo entre Redondel Bethooven y 89 Av. Nte)	bacheo nocturno	13 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Eje vial 45 89 Av. Norte - Sur	bacheo nocturno	14 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle antigua a Tonacatepeque (por funerarias)	bacheo nocturno	14 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bld. del Ejército (por pizza Hut)	bacheo nocturno	15 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Masferrer Nte - Sur (tramo entre redondel Masferrer y redondel Luceiro)	bacheo nocturno	15 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	49a. Av. Sur y Blvd Venezuela(Incluye Paso a desnivel del Blvd Venezuela hacia 49 Av. S.)	bacheo nocturno	16 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Soyapango (por Alcaldía de Soyapango hasta Mercado)	bacheo nocturno	16 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Av. Los Almendros	bacheo nocturno	17 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Mejicanos	Calle Fenadesal (desde Terminal hasta Unilever)	bacheo nocturno	17 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Av. Cuba -10º Av. Sur, 8º y 10º Av. Nte - Sur, 10º Av. Nte.	retiro y colocación de carpeta asfáltica	13-17 noviembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bld. El Hipódromo	retiro y colocación de carpeta asfáltica	13-17 noviembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Los Planes de Renderos - Dv Santo Tomás	bacheo en derivadores.	13-15 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	v Santo Tomás - LD La Paz	bacheo en derivadores.	13-15 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	ruta a Ahuachapán	colocación de carpeta asfáltica	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Dv. San Francisco Menéndez	retiro de carpeta asfáltica	13-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Dv. San Francisco Menéndez	colocación de carpeta asfáltica	13-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Dv. Ahuachapán - L.D. Sonsonate	retiro de carpeta asfáltica	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	El Faro - Dv. Teotepeque	bacheo	13-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	LD Sonsonate (Incluye 2 C. Ote. Pte. de La Libertad)	bacheo	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Sensuntepeque (4a. Calle Ote.-Pte.)	bacheo	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Paz	Olocuilta	colocación de carpeta asfáltica	13-16 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	Hacienda El Nilo	bacheo	13 noviembre.	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	Dv. Las Isletas	bacheo	14-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	Av. Juan Manuel Rodríguez, Av. Juan V. Villacorta	colocación de carpeta asfáltica	13-14 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	Apastepeque	bacheo	13 y 16 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	bacheo	14 y 15 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	LD La Paz - Tecoluca	bacheo	14 y 15 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Desvío San Esteban Catarina - Desvío San Vicente	bacheo	16 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Dv. Santa Clara	bacheo	17 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental Usulután	bacheo	17 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Buenaventura	bacheo	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Uluazapa	bacheo	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Ejes viales de ciudad de San Miguel	colocación de carpeta asfáltica	13-19 noviembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Miguel	San Jorge (Int. Av. Magisterial y c. Principal) San Rafael	bacheo	13-19 noviembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Moncagua (Salida) - Chapelrique (Salida)	bacheo	13-19 noviembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Dv. Jocoero - San Carlos	bacheo	13-14 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Dv. San Carlos - San Francisco Gotera (Incluye Av. Thomson y 2 Av. Nte-Sur)	bacheo	15-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Bolívar	colocación de carpeta asfáltica	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador - La Libertad	La Cuchilla - Dv. Ciudad Arce	señalización horizontal con termoplástica, línea continua y discontinua	13-15 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador - La Paz	San Marcos (Dv. Terminal del Sur) - Dv. San Pedro Masahuat	señalización horizontal con termoplástica, línea continua y discontinua	16-19 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Dv. Lomas de Candelaria - Lomas de Candelaria	pintura de bordillo y separador central	13-15 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador - Cuscatlán	Santiago Texacuangos - Cujutepeque	instalación de señales verticales	15-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa	instalación de bandas alertadoras	15-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Amatitlán (tramo No Pavimentado)	Reposición parcial de capa de balasto	15-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Libertad	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla	obras de protección en talud	13-17 noviembre	6:00 a.m. - 4:00 p.m.
Ahuachapán	Ahuachapán - La Coyotera (Tramo no Pavimentado)	excavación para estructuras varias y construcción de cunetas de concreto	13-19 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Chalchuapa tramo no pavimentado	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	13-14 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Circunvalación Lago de Coatepeque	limpieza y chapeo del derecho de vía, conformación de calzada	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	San Juan Opico	reposición parcial de capa de balasto	15 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	San Antonio del Monte (3a. Av. Sur) - Las Hojas (tramo no pavimentado)	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	13-14 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	El Flor	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	15-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	San Juan Opico - Cantón San Antonio - El Congo	reposición parcial de capa de balasto	13-14 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Libertad	San Matías - Las Anonas II	conformación de calzada	16-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro Victoria - El Palomar	construcción de terraplen	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Victoria-Azacualpa	construcción de terraplen	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío La Maraña	construcción de terraplen	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	El Amate	construcción de terraplen	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	El Llano - L.D.San Vicente Tithuapa	construcción de terraplen	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Cantón El Amate-La Loma-Terrero Negro	construcción de terraplen	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco /San José Calera	construcción de canaleta de concreto	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro-Potrero Batres	empedrado fraguado	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Dv. San Pedro - El Palomar	relleno fluido de resistencia controlada	13-18 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	LD Cuscatlán - Dv Ilobasco	colocación de concreto para estructuras	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	Miraflores - Huisiltepeque	construcción de canaleta de concreto	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Oratorio de Concepción - Cantón Palacios	construcción de cunetas de concreto	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Puente El Milagro - Puente La Marimba (Oratorio de Concepción)	estabilización de suelos con cemento	13-14 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Tenancingo - Tenango	relleno fluido de resistencia controlada	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Caserío El Carmén	mampostería de piedra para estructuras	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	Santiago Texacuango - LD La Paz (Panorámica)	mampostería de piedra para estructuras	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	San Antonio Masahuat - San Miguel Tepezontes	relleno para estructuras	13-17 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	San Vicente - Playa de Piedra (La Joya)	construcción de terraplenes	13-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Santa Clara - San Idelfonso	construcción de cuneta	13-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Dv. Mercedes Umaña - Dv. El Triunfo	mampostería de piedra	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Buenaventura - Jucupá	construcción de cuneta de concreto	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Mercedes Umaña - Berlín	muros de gavión.	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Jiquilisco - Puerto Avalos	conformación de calzada	13-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	San Miguel- Villerías (Tramo Pavimentado)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	13 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	LD. Cabañas - Nuevo Edén de San Juan (Incluye 1ra. Calle Oriente - Poniente)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	14 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Nuevo Edén de San Juan - San Gerardo (Incluye 5ta. Calle Oriente - Poniente)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	14-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	San Gerardo - San Luis de La Reina (Incluye 3ra. Calle Oriente - Poniente)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	17-18 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	LD San Miguel - Dv. Jocoro	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	13 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Dv. San Francisco Gotera - Dv. Sociedad (Ruta Militar)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	14-15 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Dv. Sociedad - LD. La Unión (Ruta Militar)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	16 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	LD. Morazán - Dv. Bolívar (Ruta Militar)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	17 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Dv. Bolívar - Santa Rosa de Lima (Ruta Militar)	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	18-19 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Piche Salagua - El Coyolito	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	13-15 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Carmen - Olomega	mantenimiento del derecho de vía (en vías pavimentadas)	16-17 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.