



PROGRAMACIÓN SEMANAL 3-7 NOVIEMBRE



DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	PERÍODO	HORARIO
San Salvador	Paseo General Escalón, tramo entre Salvador del Mundo y 89 Av. Nte.	bacheo nocturno	6-7 noviembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Real, Col. Quezaltepec - Santa Tecla (frenta a Centro Comercial La Esquina)	bacheo nocturno	8 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Av. Jersusalén, Masterrer Nte.- sur (tramo entre Redondeo Masterrer y Redondeo Luceiro)	bacheo nocturno	9 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	89ª Av. Nte-Sur.	bacheo nocturno	10 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	59ª Av. Nte- Sur	retiro de carpeta asfáltica	6-9 noviembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	59ª Av. Nte- Sur	colocación de carpeta asfáltica	7-10 noviembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Avenida Independencia	bacheo nocturno	6 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle El Progreso	bacheo nocturno	7 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bldv. Venezuela	bacheo nocturno	8 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	21 Av. Nte. Y Diagonal Universitario	bacheo nocturno	9 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Mejicanos	Avenida Juan Aberle (depsues de puente Mejicanos)	bacheo nocturno	10 noviembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Ahuachapán	ruta a Ahuachapán	colocación de carpeta asfáltica	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Dv. San Francisco Menéndez	retiro de carpeta asfáltica	6-11 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Dv. San Francisco Menéndez	colocación de carpeta asfáltica	8-11 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Sensuntepeque (4a. Calle Ote.-Pte.)	bacheo	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Desvío San Esteban Catarina - Desvío San Vicente	bacheo	6 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Esteban Catarina - Curva La Leona	bacheo	6 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental Usulután (Incluye Puente Cuscatlán)	bacheo	7-8 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental San Vicente - Dv Mercedes Umaña	bacheo	7-8 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	bacheo	9-10 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - Límite departamental San Vicente	bacheo	9-10 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	bacheo	11 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Emigdio	bacheo	11 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Carolina	Carpeta Asfáltica en Caliente	6-12 noviembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	San Jorge (Int. Av. Magisterial y c. Principal) - San Rafael Oriente	bacheo	6-12 noviembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Uluazapa	bacheo	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Comacarán	bacheo	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Desvío Jocoero - San Carlos	bacheo	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Union	Bolívar	colocación de carpeta asfáltica	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador - La Libertad	La Cuchilla - Dv. Ciudad Arce	señalización horizontal con termoplástica, línea continua y discontinua	6-8 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador - La Paz	San Marcos (Dv. Terminal del Sur) - Dv. San Pedro Masahuat	señalización horizontal con termoplástica, línea continua y discontinua	9-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa	instalación de bandas alertadoras	6 noviembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Ahuachapán - La Coyotera (Tramo no Pavimentado)	excavación para estructuras varias	6 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	La Magdalena - El Coco	excavación para estructuras varias	6-8 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Buenos Aires	conformación de calzada	6-8 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Chalchuapa (tramo no pavimentado)	conformación de calzada	8-11 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	El Porvenir	mejoramiento de la superficie con material de aporte	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Metapán - Montecristo	Limpieza y chapeo del derecho de vía, Excavacion para estructuras	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	El Edén	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	6-8 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	San Antonio del Monte (3a. Av. Sur) - Las Hojas (tramo no pavimentado)	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	9-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Desvío Caserío El Tigre	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	6-9 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío La Maraña	construcción de terraplen	6-9 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	El Amate	construcción de terraplen	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	El Llano - L.D. San Vicente Tirihuapa	construcción de terraplen	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Cantón El Amate-La Loma-Terrero Negro	construcción de terraplen	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco /San José Galera	construcción de canaleta de concreto	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro Victoria - El Palomar	Relleno fluido de resistencia controlada, Lodocreto	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro - El Palomar	empedrado fraguado con superficie vista	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	Oratorio de Concepción - Cantón Palacios	construcción de cunetas de concreto	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Puente El Milagro - Puente La Marimba (Oratorio de Concepción)	excavación para estructuras varias	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Miraflores - Huisiltepeque	construcción de canaleta de concreto	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Tenancingo - Tenango	relleno fluido de resistencia controlada, Lodocreto	6-11 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Las Pilas - Los Planes - Miramundo	reposición parcial de capa de balasto y pavimento de concreto hidráulico	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Chalatenango	Río Chiquito - Miramundo	Mejoramiento de la superficie con material de aporte (estabilizado)	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Longitudinal del norte - Santa Rosa	conformación de calzada	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	San Francisco Morazán - San Rafael	reposición parcial de capa de balasto	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos	Mejoramiento de la superficie con material de aporte	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
	Arcatao - Nombre de Jesús	reparación de empedrado traguado con superficie vista, conformación de calzada, lodocreto y Mejoramiento de la superficie con material de aporte (estabilizado)	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	La Laguna - El Carrizal	conformación de calzada y reparación de empedrado fraguado con superficie vista	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	El Carrizal - Ojos de Agua	limpieza y chapeo del derecho de vía	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Chalatenango - Concepción Quezaltepeque	reposición parcial de capa de balasto, limpieza y chapeo del derecho de vía, limpieza de obras de drenaje menor y limpieza de cunetas y bajadas	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Chalatenango - San Francisco Lempa	construcción de cunetas de concreto hidráulico y mampostería de piedra para estructuras	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Dulce Nombre de María - San Fernando	mampostería de piedra y relleno fluido de resistencia controlada lodocreto	6-10 noviembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Dv Mercedes Umaña - Dv El Triunfo	excavación para estructuras varias	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Buenaventura - Jucupa	Construcción de cuneta de concreto (e=8cm)	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Mercedes Umaña - Berlín	excavación de estructuras varias y Muros de Gavión.	6-10 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.