

**PROGRAMACIÓN SEMANAL 11-15 DICIEMBRE**

DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	PERÍODO	HORARIO
San Salvador	67 Av. Norte	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	49ª Av. Nte-Sur, Blvd. Los Héroes	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Chilitupán	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	9ª y 11ª Calle Poniente	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle antigua a Tonacatepeque (por Tabernáculo)	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	38 Av. Sur (intersección Blvd. Venezuela)	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	89ª Av. Nte - Sur	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bld. Constitución	retiro y colocación de carpeta asfáltica	18-21 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Rubén Darío	bacheo nocturno	18 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Avenida España y Cuscatlán	bacheo nocturno	19-20 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Avenida Don Bosco (por Centro Comercial Zacamil)	bacheo nocturno	21 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Av. Independencia	bacheo nocturno	22 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Sonsonate	Límite departamental La Libertad - Desvío Santa Isabel Ishuatán	bacheo	20 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Desvío Teotepeque - Límite departamental Sonsonate	bacheo	21-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	El Faro - Desvío Teotepeque	bacheo	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano)	bacheo	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Paz	Av. Juan Manuel Rodríguez - Av. Juan V. Villacorta	colocación de carpeta asfáltica	18-19 diciembre	6:00 p.m. a 2:00 a.m.
La Paz	Av. José Simeon Cañas - Av. José Matías Delgado	colocación de carpeta asfáltica	20-23 diciembre	6:00 p.m. a 2:00 a.m.
Cabañas	Dv Ilobasco - San Isidro	bacheo	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Sensuntepeque (4a. Calle Ote.-Pte.)	colocación de carpeta asfáltica	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental La Paz - Tecoluca	bacheo	18 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	bacheo	19 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
	Límite departamental San Vicente (Salida Puente Cuscatlán) - Desvío Mercedes Umaña	bacheo	20 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental Usulután	bacheo	21 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Felipe - San Lazaro	bacheo	22-23 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Desvío El Triunfo - Desvío San Buenaventura	bacheo	18-22 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Desvío Osicala - Meanguera	bacheo	18-22 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Moncagua (Salida)	bacheo	18-22 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Chapeltique (Salida) - Ciudad Barrios (Incluye 1a. Calle Pte.)	bacheo	21-24 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Interconexión San Miguel - El Delirio	bacheo	21-24 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Ejes viales Ciudad de San Miguel	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	18-24 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Paseo Gral. Escalón	señalización horizontal	18 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Av. Las Amapolas, Calle Padre Aguilar	nivelación de nozos	18-22 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	La Cabaña (Desvío Cantón El Mirador)- San Antonio Grande - Dos Cerros	conformación de calzada	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Bld. Venustiano Carranza	pintura de cordón cuneta	18-19 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Avenida Cuba y 10 Av. Sur	señalización	18-23 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Ahuachapán	Arco Durán - Los Toles	conformación de calzada	18-22 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Cara Sucia - El Corozo	conformación de calzada	18-19 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Las Tablas	conformación de calzada	20-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
	Cantón Las Tablas - El Cafetal - Monte Rico - Agua escondida - Javío	conformación de calzada	20-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
	La Barranca - Las Tablas	conformación de calzada	20-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Metapan - Montecristo	relleno para estructuras varias	18-19 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	El Ronco - San Jerónimo	reposición parcial de capa de balasto	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	San Jerónimo - La Parada - El Paraiso	conformación de calzada	18-20 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	La Criba	conformación de calzada	20-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Cantón San Vicente - Cantón El Paste	limpieza v chapeo del derecho de vía	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Texistepeque - LD Chalatenango	limpieza v chapeo del derecho de vía	22-23 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	La Magdalena - El Coco	reciclado de rodura existente, construcción de cordón cuneta, mampostería de piedra, excavación y estructuras varias	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	La Cuchilla - Desvío a Quezaltepeque; km. 26.5	mampostería de piedra	18-24 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	Puente El Milagro - Puente La Marimba - Oratorio de Concepción	colocación de pavimento de concreto hidráulico	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	Oratorio de Concepción - Cantón Palacios (tramo No Pavimentado)	conformación de calzada	18-19 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuscatlán	San Ramón - Cojutepeque	construcción de cuneta de concreto	22-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Longitudinal del Norte - Obrajuelo (Agua Caliente)	construcción de cuneta de concreto	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Rio Chiquito - Miramundo	Pavimento de concreto hidráulico y construcción de cunetas de concreto hidráulico	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Las Pilas - Los Planes - Miramundo	Reposición parcial de capa de balasto	18-19 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Longitudinal del Norte - San Miguel Ingenio	Conformación de calzada	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Nueva Concepción - Entronque Agua Caliente	Mampostería de piedra para estructuras	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Tejutla - San Francisco Morazan	Pavimento de concreto hidráulico	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Arcatao - Nombre de Jesús	Pavimento de concreto hidráulico	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	La Laguna - El Carrizal	Reparación de empedrado fraguado con superficie vista	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Chalatenango	Chalatenango - San Francisco Lempa	Mampostería de piedra para estructuras y Construcción y conservación de badenes	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Dulce Nombre de María - San Fernando	Mejoramiento de la Superficie con material de aporte (Estabilizado), Reposición parcial de capa de balasto, Mampostería de piedra para estructuras y Relleno fluido de resistencia controlada lodocreto	18-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	San Antonio Masahuat - San Miguel Tepezontes	construcción de cuneta de concreto	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	San Antonio Masahuat - San Miguel Tepezontes	mampostería de piedra para estructuras	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	San Ramón - Cojutepeque	relleno fluido de resistencia controlada	22-23 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro Victoria - El Palomar	construcción de terraplen	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro - El Palomar	mampostería para muros	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro - El Palomar	relleno fluido de resistencia controlada, lodocreto	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Sensuntepeque - Puerto Candelaria	construcción de terraplen	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Sensuntepeque	mejoramiento de la superficie con material de aporte	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Titihuapa	mejoramiento de la superficie con material de aporte	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco - San José Calera	mejoramiento de la superficie con material de aporte	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío La Maraña	mejoramiento de la superficie con material de aporte	18-21 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Nicolás Lempa - Tecoluca	conformación de calzada	18-23 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	San Miguel (El Triángulo) - LD Morazán	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	18-20 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Límite departamental San Miguel - Dv Ilocoro	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	21 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Dv. San Francisco Gotera - Dv Sociedad (Ruta Militar)	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	22 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Desvío San Jorge - San Miguel (El Triángulo)	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	18 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	San Miguel - Villeras (Tramo Pavimentado)	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	19 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	LD. Cabañas - Nuevo Edén de San Juan (Incluye Ira. Calle Oriente - Poniente)	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	20 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	LD San Miguel - El Carmen	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	18 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Carmen - Sirama	mantenimiento del derecho de vía (vías pavimentadas)	19-22 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.





































































































