



PROGRAMACIÓN SEMANAL 4-8 DICIEMBRE



DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	PERÍODO	HORARIO
San Salvador	2a Avenida Sur	bacheo nocturno	4 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Avenida Cuscatlán	bacheo nocturno	5 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Rubén Darío	bacheo nocturno	6 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Avenida España y Avenida Cuscatlán	bacheo nocturno	7-8 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	10 Avenida Sur	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	4-8 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	79ª Av. Nte.- Sur, (Redondel Brasil)	bacheo nocturno	4 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Alameda Juan Pablo II, (tramo entre Av Bernal - Blvd Constitución)	bacheo nocturno	5 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	49ª Av. Nte. - Sur, Blvd. Los Héroes	bacheo nocturno	6 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Chiltupán (tramo entre 7a. Av. Nte)	bacheo nocturno	7 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Prolongación Calle El Mirador	bacheo nocturno	8 diciembre.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Blvd. Constitución	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	4-9 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Ahuachapán	Dv. Ahuachapán- L.D. Sonsonate	retiro de carpeta asfáltica	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	El Faro - Dv Teotepeque	bacheo	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	El Faro - Dv Teotepeque	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Dv. Teotepeque - LD Sonsonate (Incluye 2 C. Ote. Pte. de La Libertad)*	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	6-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Tepecoyo	bacheo	4-6 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Paz	San Pedro Nonualco	bacheo	4-5 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	Av. Juan Manuel Rodríguez, Av. Juan V. Villacorta	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	4-9 diciembre	8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Cabañas	Dv. Ilobasco - San Isidro	bacheo	4-10 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Sensuntepeque (4a. Calle Ote.-Pte.)	colocación de carpeta asfáltica	4-10 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Desvío Santa Clara - Km. 70	bacheo	4 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Km. 70 - límite departamental Usulután	bacheo	5-6 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental San Vicente (salida Puente Cuscatlán) - Dv. Mercedes Umaña	bacheo	7 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Zacatecoluca (Desde la Rotonda) - LD San Vicente	bacheo	8 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	bacheo	9 diciembre.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Dv. Mercedes Umaña - Dv. El Triunfo	bacheo	4-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Berlín - Alegría	bacheo	4-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Ejes viales Ciudad de San Miguel	retiro de carpeta asfáltica y colocación de carpeta asfáltica	4-10 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Miguel	Chapeltique (Salida) - Ciudad Barrios (Incluye 1a. Calle Pte)	bacheo	4-6 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Dv. Moncagua - Dv Quelepa	bacheo	7-10 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Interconexión San Miguel - El Delirio	bacheo	4-6 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Puente Las Carretas (Camino Antiguo)	bacheo	7-10 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Dv. a Los Planes de Renderos - Dv. Santo Tomás	relleno fluido de resistencia controlada, lodocreto	4 diciembre.	7:00 a.m. - 4:00 p.m.
San Salvador	Av. Venecia, Av. El Bálsamo, Av. Principal Reparto Los Conacastes, Soyapango	Instalación y trazo y desviación de agua en bóveda y armadura	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Avenida Cuba y Calle Gabriela Mistral	nivelación de pozos	4-8 diciembre	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Carretera a Los Planes de Renderos	construcción de cordón	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Dv. a Los Planes de Renderos - Dv. Santo Tomás	Armadura y moldeado para pavimento de concreto	5-7 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Dv. a Los Planes de Renderos - Dv. Santo Tomás	Colocación de Pavimento de Concreto hidráulico	8 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Dv. a Los Planes de Renderos - Dv. Santo Tomás	Protección y limpieza de area colada	9 diciembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Mejicanos (Final Calle al Volcán) - San Juan Los Planes	conformación de calzada, limpieza y chapeo	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Ayutuxtepeque - Canton Los Llanitos	meoramiento de la superficie con material de aporte	8-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	(Guazapa) - Cantón Zacamil - Entronque Tutultepeque	reposición parcial de capa de balasto	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Guazapa - Nance Verde	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	5-9 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	Conformación de calzada	4-6 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora	Mejoramiento de la superficie con material de aporte (Estabilizado) sin acarreo	7-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Llanos Caserío San Raymundo	conformación de calzada	8-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	El Refugio- San Juan el Espino	capa de balasto	4-7 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Barra de Santiago	conformación de calzada y reposición parcial de capa de balasto	5-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Apaneca - San Pedro Puxtla	conformación de calzada	4-6 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Circunvalación Lago de Coatepeque	conformación de calzada	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	El Tablón - San Antonio Pajonal (4a Calle Poniente)	limpieza y chapeo del derecho de vía	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	La Magdalena -El Coco	excavación de estructuras varias, reciclado de rodadura, construcción de cuneta	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Santa Ana	Metapán - Montecristo	relleno para estructuras varias y conformación de calzada	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Las Lajas Cuyaguato (tramo no pavimentado)	construcción de cunetas de concreto	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Las Granadillas - Asuchío	construcción de cunetas de concreto	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Las Granadillas - Asuchío	mampostería de piedra para estructuras	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Playa Miravalle	conformación de calzada	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Caluco (via ferrea) - La Ensenada	mejoramiento de la superficie con material de aporte (estabilizado)	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Caluco (via ferrea) - La Ensenada	cemento para estabilización de suelos	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Paz	El Chaperno - Concepción	mejoramiento de la superficie con material de aporte (estabilizado)	4-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	San José Villanueva	construcción de cunetas	4-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	San Martín - LD Cuscatlán	relleno para estructuras varias	4-10 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	Puente El Milagro - Puente La Marimba (Oratorio de Concepcion)	relleno fluido, excavación para estructuras y colocación de concreto hidráulico	6-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cabañas	LD Cuscatlán - Dv. Ilobasco	concreto para estructuras	4-10 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Dv San Pedro Victoria-El Palomar	Construcción de terraplen	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Victoria-Azacualpa	Construcción de terraplen	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Sensuntepeque-Puerto Candelaria.	Construcción de terraplen	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Dv. La Maraña	Construcción de terraplen	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Sensuntepeque	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Cinchique	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Guacotecti	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	El Amate	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Titihuapa	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Dv. San Pedro - El Palomar	relleno fluido de resistencia controlada, Lodocreto	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Dv. San Pedro - El Palomar	Empedrado Fraguado con Superficie vista.	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro-Potrero Batres	Empedrado Fraguado con Superficie vista.	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Dv. San Pedro - El Palomar	Mampostería para muros	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Longitudinal del Norte - Obrajuelo (Agua Caliente)	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Río Chiquito - Miramundo	Pavimento de concreto hidráulico y Construcción de cunetas de concreto hidráulico	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chalatenango	Agua Caliente - La Reina	Conformación de calzada, Limpieza de obras de	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Arcatao - Nombre de Jesús	Pavimento de concreto hidráulico	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	La Laguna - El Carrizal	Reposicion parcial de capa de balasto y Reparacion de empedrado fraguado con superficie vista	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Santa Rita - Dulce Nombre de Maria	Construcción de cunetas de concreto hidráulico	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Tejutla - El Paraiso	Reposicion parcial de capa de balasto	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Chalatenango - San Francisco Lempa	Mampostería de piedra para estructuras	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Chalatenango	Ruta : Dulce Nombre de Maria - San Fernando	Mejoramiento de la superficie con material de aporte (Estabilizado), Reposicion parcial de capa de balasto, Mampostería de piedra y Relleno fluido de resistencia controlada lodocreto	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	Santiago Texacuango - LD La Paz (Panorámica)	mampostería de piedra, relleno para estructuras	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	San Antonio Masahuat - San Miguel Tepezontes	construcción de cunetas	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Paz	San Pedro Masahuat	construcción de cunetas	4-9 diciembre	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	San Vicente - Playa de Piedra (La Joya)	conformación de calzada	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 n.m.
San Vicente	El Playón (Tramo no pavimentado)	conformación de calzada	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 n.m.
San Vicente	L.D. Cuscatlán (Tramo No Pavimentado)	mampostería de piedra para estructuras	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 n.m.
Usulután	Mercedes Umaña - Berlín	muros de gavión	4-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 n.m.
Usulután	Jiquilisco - Puerto AVALOS	mejoramiento de la superficie con material de aporte (acarreo)	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Francisco Javier - San Agustín	relleno fluido de resistencia controlada, Lodocreto	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Juan de Letrán - Linares (Tramo no Pavimentado)	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-9 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Sauce - Concepción de Oriente	construcción de cunetas	4-10 diciembre	6:00 a.m a 3:00 pm
La Unión	Bolívar	construcción de cuneta de concreto, mampostería de piedra, relleno para estructuras, demolición de estructuras varias	2-8 diciembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.