



PROGRAMACIÓN SEMANAL 19 - 23 MARZO



DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A BIRCUTAR	FECHA	HORARIO
San Salvador	Pasaje El Espino, Av. La Capilla	bacheo nocturno	19 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	79 ^a Av. Nte - Sur, (entre redondel Brasil y Calle La Mascota)	bacheo nocturno	20 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	9 ^a y 11 ^a Calle Poniente	bacheo nocturno	21 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	paso a Desnivel Naciones Unidasl (tramo a Multiplaza)	bacheo nocturno	22 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Cumbres de Cuscatlán	bacheo	19 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	1 ^a Av. Nte, (Mejicanos), calle a Mariona	bacheo	19 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	San Salvador - Planes de Renderos	bacheo	23 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	San Martín - límite departamental San Salvador - Desvío San Rafael Cedros	bacheo	21-22 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cuscatlán	San Martín - límite departamental Cabañas	bacheo	23-24 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cabañas	Desvío El Rosario - límite departamental Cabañas	retiro y colocación de carpeta asfáltica	19 - 24 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Vicente	San Sebastián	bacheo	19-20 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca	bacheo	19 marzo.	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	Límite departamental La Paz - Tecoluca	bacheo	20-24 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío El Triunfo - Desvío San Buena Ventura	bacheo	19-23 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío Jucuarán - Playa El Espino	bacheo	19-20 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Jucuarán	bacheo	21-22 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	El Cuco	bacheo	23-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	San Jorge (Int. Av Magisterial)	bacheo	19-22 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Carolina	reciclado de pavimento existente	19-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Desvío Lolotiquillo - Delicias de Concepción	bacheo	19-22 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Delicias de Concepción - Desvío Osicala	bacheo	23-24 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	San Miguel (El Triángulo) - Límite departamental Morazán	bacheo	19-22 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Límite departamental San Miguel - Desvío Jocoero	bacheo	23-24 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Anamorós (Agua Salada) (ruta Militar)	bacheo	19 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Desvío Santa Rosa de LimaA - frontera El Amatillo (Inc. Acceso a puente de la Amistad)	bacheo	20 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Límite departamental San Miguel - Desvío El Tamarindo	bacheo	23-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Bolívar	reciclado de pavimento existente	19-24 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Conchagua	colocación de carpeta asfáltica	21-24 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Av. Pedro Oidor Ramírez de Quiñonez	excavación estructural, limpieza de cunetas y bajadas	19-24 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	El Amate	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas), limpieza de obras de drenaje menor (sistema de drenaje transversal en vías no pavimentadas) Limpieza de cunetas y bajadas (sistema de drenaje longitudinal en vías no pavimentadas)	19-23 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco - Los Hoyos	mejoramiento de la superficie con material de aporte (sin acarreo)	19-23 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco - San José Calera	construcción de terraplén	21-23 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Santa Clara - Límite departamental Cuscatlán	limpieza y chapeo en derecho de vía y conformación de calzada	19-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Mechotique	conformación de calzada	19-25 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Chirilagua - Límite departamental Usulután (Jucuarán)	conformación de calzada	19-22 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	El Cuco - Cantón Agua Fría	mejoramiento de la superficie con material de aporte	23-24 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Chirilagua - Límite departamental Usulután (Jucuarán)	limpieza y chapeo en derecho de vía	19-24 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Arambala - Joateca	conformación de calzada	19-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Sensembra - Chilanga	mampostería de piedra	19-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Sauce	construcción y conservación de badenes	19-24 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	limpieza y chapeo en derecho de vía y conformación de calzada	19-23 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Corsain - Las Playitas	conformación de calzada	19-23 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	mampostería de piedra	19-23 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	reposición parcial de capa de balasto y mejoramiento de la superficie con material de aporte	19-23 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Pilón	construcción de cuneta	19-23 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.