

**PROGRAMACIÓN SEMANAL 5 - 10 MARZO**

DEPARTAMENTO	ruta	ACTIVIDAD A EJECUTAR	FECHA	HORARIO
San Salvador	17ª Av. Nte., Ciudad Merliot, Carretera a San Juan Los Planes (El Volcán)	bacheo nocturno	5 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bldv. Los Próceres	bacheo nocturno	6 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle La Mascota	bacheo nocturno	7 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Desvío Boulevard Sur - Desvío Comasagua	bacheo nocturno	8 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle El Mirador	retiro y colocación de carpeta asfáltica	5-9 marzo	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bldv. El Hipódromo	bacheo	5 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	1ª Av. Nte., (Mejicanos), Calle a Mariona	bacheo	9 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío Concepción de Ataco - Ahuachapán	bacheo	5-7 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Sonsonate - Desvío Nahuizalco	bacheo	8-9 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío Guaymango - Límite departamental Ahuachapán	bacheo	5-7 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío Guaymango	bacheo	8-9 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Juayúa - Int. Eje 1 de Sonsonate	retiro de carpeta asfáltica	5-9 marzo	8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sonsonate	Ejes Viales de Sonsonate	bacheo	5-9 marzo	8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Santa Ana	Desvío Chalchuapa - Desvío El Porvenir	bacheo	5-9 marzo	7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío Ilobasco - San Isidro	bacheo	5-7 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Sensuntepeque (4a. Calle Ote.-Pte.)	bacheo	7-9 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Vicente	Avenida Alvaro Quiñonez de Osorio: 2ª Avenida Norte, salida a San Cayetano Istepeque	bacheo	5 marzo.	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Límite departamental San Vicente (Salida Puente Cuscatlán) - Desvío Mercedes Umaña	bacheo	6-11 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío Lucuarán	bacheo	8-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Límite departamental Usulután (inicio Puente San Marcos Lempa) - Desvío Salinas el Potrero	bacheo	5-9 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Interconexión San Miguel - El Delirio	bacheo	5-7 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Ciudad Barrios (1a. Calle Poniente)	bacheo	5-8 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Desvío Lolotique - Desvío Moncagua	bacheo	9-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Carolina	reciclado de pavimento existente	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	San Carlos - San Francisco Gotera (Incluye Ave Thomson y 2ª Av. Nte-Sur)	bacheo	8-10 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Desvío San Francisco Gotera - Desvío Sociedad	bacheo	5-7 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Límite departamental Morazán - Desvío Bolívar	bacheo	5-7 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Límite departamental San Miguel - Desvío Jocoro	bacheo	8-10 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Bolívar	reciclado de pavimento existente	5-10 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Conchagua	bacheo	5-10 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Dv Chalchuapa - Dv El Porvenir	señalización horizontal	5-6 marzo	10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Santa Ana	Dv El Porvenir - Candelaria de La Frontera (Calle 2 de febrero)	señalización horizontal	7-8 marzo	10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Santa Ana	Candelaria de La Frontera (Calle 2 de febrero) - Límite Frontera San Cristóbal	señalización horizontal	9-10 marzo	10:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Salvador	Bldv. Constitución	barandal metálico para puentes	5 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Sonsonate	Av. Pedro Oidor Ramírez de Quiñonez	excavación estructural, limpieza de cunetas y bajadas	5-9 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Cantón San Alfonso	Limpieza y chapeo en derecho de vía en obras de drenaje menor, conformación de calzada(en vías no pavimentadas)	5-6 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Cantón San Rafael	Limpieza y chapeo en derecho de vía en obras de drenaje menor, conformación de calzada(en vías no pavimentadas)	7-11 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	San Isidro	Limpieza y chapeo en derecho de vía en obras de drenaje menor, conformación de calzada(en vías no pavimentadas)	5-6 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San José - El Centro - Oratorio - Tejutepique	Limpieza y chapeo en derecho de vía en obras de drenaje menor, conformación de calzada(en vías no pavimentadas)	5-9 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco - Los Hoyos	mejoramiento de la superficie con material de aporte (sin acarreo)	5-9 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco - San José Calera	conformación de calzada	5-9 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Lorenzo - San Sebastian	mejoramiento de la superficie con material de aporte (sin acarreo)	5-9 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Santa Clara - Límite departamental Cabañas	limpieza y chapeo en derecho de vía	5-9 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Juan de Letrán - Linares (Tramo no pavimentado)	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas) conformación de calzada	5-9 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	By Pass Usulután - Santa Elena	construcción de terraplenes	5-7 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Ojos de Agua - Las Trancas	limpieza y chapeo en derecho de vía	5-9 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Morazán	Cantón Caserío Tejera - Paso El Mono (Frontera con Honduras)	conformación de calzada	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Sensembra - Chilanga	mampostería de piedra	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Comacarán - Yucuaiquín	limpieza y chapeo en derecho de vía	5-7 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	El Cuco - El Esteron	mejoramiento de la superficie con material de aporte	5-10 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Comacarán - Yucuaiquín	limpieza y chapeo en derecho de vía	8-10 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Barrancones	limpieza y chapeo en derecho de vía	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	conformación de calzada	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Coyolito	conformación de calzada	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	mampostería de piedra	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	reposición parcial de capa de balasto	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	mejoramiento de la superficie con material de aporte	5-10 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.