



PROGRAMACIÓN SEMANAL 9-13 ABRIL



DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	FECHA	HORARIO
San Salvador	Av. Jerusalén	bacheo nocturno	9 abril.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Alameda Juan Pablo II, tramo entre 75 Av. Nte. - Blvd. Los Héroes	bacheo nocturno	10 abril.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bldv. Orden de Malta, tramo entre redondel Arbol de la Paz, y Torre Cuscatlán	bacheo nocturno	11 abril.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bldv. Los Próceres, tramo entre redondel Arbol de la Paz, y Torre Cuscatlán	bacheo nocturno	12 abril.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Bldv. El Hipódromo, pasaje El Espino, Av. La Capilla	bacheo	9 abril.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	CA04N (Apopa) - Dv Sal37N	bacheo	9-14 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío Guaymango - límite departamental Ahuachapán	bacheo	9-14 abril	7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Santa Ana	Desvío Chalchuapa (Triángulo) - límite departamental Ahuachapán	bacheo	9-14 abril	7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Santa Ana	Eje Vial 14 Santa Ana	bacheo	9-11 abril	9:00 p.m. - 4:00 a.m.
Santa Ana	Eje Vial 7 Santa Ana	bacheo	12-14 abril	9:00 p.m. - 4:00 a.m.
Sonsonate	San Julián - Santa Isabel Ishuatan (Incluye corredor urbano)	bacheo	9-12 abril	8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Cerro Verde - Desvío San Julián	bacheo	13-14 abril	8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Cuscatlán	San Martín límite departamental San Salvador - Desvío San Rafael			
Cuscatlán	Cedros	bacheo	9 abril.	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Sensuntepeque (4a. Calle Ote.-Pte.)	bacheo	10-14 abril	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cuscatlán	Desvío El Rosario	retiro y colocación de carpeta asfáltica	10-14 abril	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Chalatenango	Desvío Tejutla - La Palma	bacheo	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Libertad	Desvío San Juan Los Planes (Incluye derivador)	bacheo	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	bacheo	9-12 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	San Emigdio	bacheo	13-14 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío El Triunfo - Desvío San Buenaventura	bacheo	9-11 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío Mercedes Umaña - Desvío El Triunfo	bacheo	12-14 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Chilanguera	bacheo	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Carolina	reciclado de pavimento existente	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Desvío Osticala - Meanguera	bacheo	9-10 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Desvío Sociedad - límite departamental La Unión (Ruta Militar)	bacheo	9-10 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Meanguera - Desvío Arambala	bacheo	11-13 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Bolívar	reciclado de pavimento existente	9-13 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Conchagua	bacheo	9-13 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Paso a desnivel Naciones Unidas	emplantillado para drenaje	9-13 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Av. El Espino	pintura en puentes	9-10 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Av. Jerusalén, Masferrer Nte. - Sur	pintura en puentes	11-13 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San Isidro - Potrero Batres	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías	9-14 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Titihuapa	empedrado fraguado con superficie vista	9-14 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío La Maraña	relleno fluido de resistencia controlada	9-14 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	San José - Oratorio - Tejuttepeque	mejoramiento de la superficie con material de aporte (sin acarreo) y conformación de calzada	9-14 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Ilobasco - San José La Calera	construcción de terraplen	9-14 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Mechotique	limpieza y chapeo en derecho de vía y conformación de calzada	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	By Pass Usulután - Santa Elena	conformación de calzada y construcción de terraplanes	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Ojos de Agua - Las Trancas	Levantamiento Topográfico, Long. 1 Km	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca - San Vicente	Construcción de cunetas de concreto (e-8 cms)	9-14 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	Santa Clara - San Ildelfonso	limpieza y chapeo en derecho de vía y conformación de calzada	11-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	El Playón (Tramo no pavimentado)	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas)	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Santa Clara - San Ildelfonso	construcción de cunetas de concreto	9-14 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Lorenzo - San Sebastian	mejoramiento de la superficie con material de aporte	9-10 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Delicias de Concepción - Ciudad Barrios	conformación de calzada	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	El Rosario (Tramo No Pavimentado)	reposición parcial capa de balasto	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Sensembra - Chilanga	mampostería de piedra	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	El Cuco - Canton Agua Fria	mejoramiento de la superficie con material de aporte	9-14 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	El Sauce	construcción y conservación de badenes y mampostería de piedra	9-13 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Sauce - Concepción de Oriente	mampostería de piedra	9-13 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Barrancones	conformación de calzada	9-10 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Desvío Caserio El Chagüite - Cantón Piedras Blancas (tramo no pavimentado)	conformación de calzada	10-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Coyolito (tramo no pavimentado)	excavación para estructuras varias	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Pilón	construcción de cuneta	9-13 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.