



## PROGRAMACIÓN SEMANAL 18-24 noviembre



DEPARTAMENTO	ruta	ACTIVIDAD A EJECUTAR	FECHA	HORARIO
San Salvador	49ª AV. NTE-SUR, BLVD LOS HEROES,	Bacheo nocturno	19 de noviembre	9:00 pm - 05:00 am
San Salvador	BLVD LOS PROCERES	Bacheo nocturno	20 de noviembre	9:00 pm - 05:00 am
San Salvador	CALLE EL JABALI,	Bacheo nocturno	21 de noviembre	9:00 pm - 05:00 am
San Salvador	AV. LA REVOLUCIÓN	Bacheo nocturno	22 de noviembre	9:00 pm - 05:00 am
San Salvador	87ª Y 89ª AV.NTE-SUR.	Bacheo nocturno	23 de noviembre	9:00 pm - 05:00 am
San Salvador	CALLE LA MASCOTA	Bacheo nocturno	23 de noviembre	9:00 pm - 05:00 am
San Salvador	San Salvador - Planes de Renderos	bacheo	19 de noviembre	8:00 am - 04:00 pm
San Salvador	Av. La Revoluvion - Santa Tecla (Las Delicias)	Señalización	19-25 DE NOVIEMBRE	9:00 AM- 5: 00 PM
San Salvador	San Salvador (Dv. Diagonal Cipactly) - Apopa (Dv RN07W)	Señalización	19-25 DE NOVIEMBRE	9:00 AM- 5: 00 PM
La Libertad	SAN JOSE VILLANUEVA	Señalización	19-25 DE NOVIEMBRE	9:00 AM- 5: 00 PM
San Salvador	CALLE AL VOLCAN - PLAZA INTEGRACION	Señalización	19-22 DE NOVIEMBRE	9:00 AM- 5: 00 PM
San Salvador	CALLE REAL - QUEZALTEPEQUE - SANTA TECLA	Señalización	23-24 DE NOVIEMBRE	9:00 AM- 5: 00 PM
San Salvador	TUTUNICHAPA	Señalización	25 DE NOVIEMBRE	9:00 AM- 5: 00 PM
San Salvador	CALLE MONSERRAT	Señalización	19-25 DE NOVIEMBRE	9:00 PM 5: 00 AM
San Salvador	CALLE MONSERRAT	Señalización	19-25 DE NOVIEMBRE	9:00 AM 5: 00 PM
San Salvador	CALLE HUIZUCAR-ORDEN DE MALTA	Señalización	19-25 DE NOVIEMBRE	9:00 AM 5: 00 PM
Cabañas	Dv. San Pedro (Victoria) - El Palomar - Ctón. San Marcos - La	conformación de calzada	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Cabañas	Victoria - Azacualpa	construcción de terraplén	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Cabañas	Cantón El Amate - La Loma - Terrero Negro	relleno fluido de resistencia controlada y construcción de cunetas	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Cabañas	Ilobasco - San José Calera	limpieza y chapeo	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Cabañas	El Bañadero	mejoramiento de la superficie con material de aporte	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Cabañas	Titihuapa	construcción de cunetas de concreto y empedrado fraguado	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Cuscatlán	Dv. San Rafael Cedros - L.D. San Vicente	bacheo	20-22 noviembre	7:00 a.m a 4:00 p.m
San Vicente	límite departamental Cuscatlán - Desvío San Sebastián	bacheo	23-24 noviembre	7:00 a.m a 4:00 p.m
San Vicente	Saan Sebastián	bacheo	19-21 noviembre	7:00 a.m a 3:00 p.m
Cuscatlán	Cojutepeque	bacheo	22-24 noviembre	7:00 A.M. a 3:00 P.M.
Cuscatlán	Santa Cruz Michapa - Tenancingo	bacheo	19-24 noviembre	7:00 a.m a 3:00 p.m
Cuscatlán	Cojutepeque	Desalojo en hombros y cunetas	22-24 noviembre	7:00 a.m a 3:00 p.m
Cabañas	límite departamental Chalatenango - By pass Sensuntepeque	Remoción y desalojo de derrumbes	22-24 noviembre	7:00 a.m a 3:00 p.m
Cuscatlán	El Carmen - San Antonio	Mampostería de piedra para estruc	22-24 noviembre	7:00 a.m a 3:00 p.m
Cuscatlán	Cojutepeque	Construcion de de cunetas de conc	19-21 noviembre	7:00 a.m a 3:00 p.m
San Vicente	Zacatecoluca (Desde Rotonda) - LD San Vicente	bacheo	22-24 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Vicente	San Vicente (Incluye Par Vial 2 Av. Norte y Av. Crecencio Miranda)	bacheo	19-21 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Vicente	San Esteban Catarina (curva la Leona)	bacheo	19-24 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Vicente	San Vicente - (incluye Par Vial 2 Av. Norte y Av. Crecencio Miranda)	excavación de estructuras varias y mampostería de piedra	19-24 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Vicente	Dv. San Esteban Catarina - Dv San Vicente	mampostería de piedra	19-24 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Usulután	Ojos de Agua - Las Trancas	conformación de calzada	19-24 noviembre	7:00 am - 4:00 pm
Usulután	Final Av. Guandique (Usulután) - Cantón El Ojushite; Longitud, 2.40 KM	construcción de terraplenes	19-24 noviembre	7:00 am - 4:00 pm
Usulután	Uusulután (1a Calle Pte - San Dionisio - Puerto Grande)	bacheo	19-25 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Usulután	LD Usulután (Inicio Puente San Marcos Lempa) - Dv Salinas el Potrero	bacheo	19-25 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Usulután	Santiago De María	construcción de cunetas	19-25 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Usulután	Mercedes Umaña - Berlin	construcción de gaviones	19-25 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Usulután	Dv Mercedes Umaña - Dv El Triunfo	mampostería de piedra	19-25 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Usulután	California	construcción de cunetas y mampostería de piedra	19-25 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Vicente	Santa Clara - San Idelfonso	construcción de badén	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
San Vicente	El Marquezado	construcción de terraplén	19-21 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
San Vicente	Santa Clara - San Idelfonso	conformación de calzada	22-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
San Vicente	San Vicente línea ferrera - Los Laureles	limpieza y chapeo	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
Morazán	Cantón Caserío Tejera - Paso El Mono (Frontera con Honduras)	Reposición parcial de la capa de balasto	19-24 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Arambala - Joateca	reposición parcial de la capa de balasto y conformación de calzada	24 noviembre.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Morazán	El Rosario (Tramo No Pavimentado)	construcción de cunetas y mampostería de piedra	19-24 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	LD Morazán - Dv Bolívar (Ruta Militar)	bacheo	19-21 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
La Unión	Dv Bolívar - Santa Rosa de Lima (Ruta Militar)	bacheo	22-23 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Miguel	San Miguel - Villeras (Tramo no pavimentado)	conformación de calzada	19-20 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Miguel	Miraflores	conformación de calzada	21-23 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Miguel	Comacarán	bacheo	19-21 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
Morazán	(Desvío El Chorizo) - Caserío Llano Santiago - Escuela El Carrizal (Tramo pavimentado)	bacheo	22-23 noviembre	8:00 a.m a 5:00 p.m
San Miguel	Dv Lolotique - Dv Moncagu	bacheo	19-23 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Chapeltique (Salida) - Ciudad Barrios (Incluye 1a Calle Pte)	bacheo	19-23 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Dv Chilanguera - Dv Chirilagua	relleno fluido de resistencia controlada	19-23 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Ejes viales interurbanos en la ciudad de La Unión	bacheo	19-21 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
La Unión	UNI02S A: CA02E - El Jaguey	bacheo	19-20 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
La Unión	RN18E F: Dv Anamorós - CA01E (Agua Salada) (Ruta Militar)	bacheo	21-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
La Unión	CA01E W: El Carmen - Sirama	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
La Unión	CA01E W: El Carmen - Sirama	MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS	19-24 noviembre	8:00 a.m a 4:00 p.m
La Unión	San Alejo (Salida) -	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas) y construcción de cunetas	19-24 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Coyolito	MR0203 Reposición parcial de capa de balasto	19-24 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Santa Rosa de Lima - Los Ranchos	MR0203 Reposición parcial de capa de balasto	19-24 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Polorós	MR0201 Conformación de calzada	19-24 noviembre	7:00 a.m. a 4:00 p.m.



