



PROGRAMACIÓN SEMANAL 4-8 febrero



DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	FECHA	HORARIO
San Marcos	Calle El Volcán, (por Melher)	bacheo nocturno	4 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	29 Calle oriente, desde unidad médica hasta Texaco Troncal del Norte	bacheo nocturno	5 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Blvd. Universitario (inicio de ruta hasta cine Reforma)	bacheo nocturno	6 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Soyapango	Calle Agua Caliente, (por puente Aga Caliente hasta Carwash)	bacheo nocturno	7 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Marcos	Avenida Ayutuxtepeque, desde colegio Pablo de Tarso hasta Iglesia San Sebastián Martir	bacheo	8 febrero.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Calle La Mascota (tramo frente a Banco Agrícola)	bacheo nocturno	4 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Blvd. Los Próceres (fente a torre Cuscatlán)	bacheo nocturno	5 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Alameda Dr. Manuel Enríque Araujo (Tramo entre Frente a Parque de Pelotas)	bacheo nocturno	6 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Av Jerusalén (Tramo entre Bicentenario y Calle la Mascota)	bacheo nocturno	7 febrero.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Paseo General Escalón	retiro y colocación de carpeta asfáltica	4-8 febrero	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	49 Av Nte Sur	Barandal Metálico Para Puente	5-9 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Calle Cumbres de Cuscatlán	bacheo	8 febrero.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	Excavación Para Estructuras Varias	6-9 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Blvd. Constitución	Barandal Metálico Para Puente	5 febrero.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla	borrado de pintura termoplástica	4-9 febrero	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	LD La Libertad	borrado de pintura termoplástica	6-9 febrero	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Sonsonate	Sonsonate – Dv. Nahuizalco	relleno de estructuras y construcción de cunetas de concreto	4-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Ahuachapán (5 C. Pte.) - Tacuba (9 C. Pte. - Ote.)	bacheo	4-5 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Guaymango - LD Ahuachapán	bacheo	6 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	límite departamental Santa Ana – Dv. Atiquizaya	bacheo	6 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Guaymango	bacheo	7 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Desvío Chalchuapa (Triángulo) - LD Ahuachapán	bacheo	7 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Juayúa (Et. Calle Merceditas Cáceres)	bacheo	8 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	límite departamental Sonsonate - Apaneca (Desvío a Laguna Verde)	bacheo	8 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío Concepción de Ataco - Ahuachapán	bacheo	9 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	El Porvenir	bacheo	9 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Carretera antigua a San Salvador, desvío El Congo - Coatepeque (2 C. Ote.). Coatepeque (2 C. Ote.) - CA12N (Redondel)	Línea continua / discontinua compuesto termoplástico 10 cms.	4-5 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Carretera hacia Metapán, Desvío Santa Ana – Desvío Texistepeque	Línea continua / discontinua compuesto termoplástico 10 cms.	6-8 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Juayúa - Sonsonate	bacheo	4 febrero.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Caluco - Vía Ferrea(La Ensenada)	bacheo	5 febrero.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	límite departamental Santa Ana - Desvío Juayúa	bacheo	6-7 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Santa Isabel Ishuatan (Incluye derivador)	bacheo	8-9 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Coatepeque (2 C. Ote.) (Redondel)	bacheo	4-7 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Desvío Texistepeque - Río Guajoyo	demolición y reparación de estructuras	4-8 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Blvd. Venezuela (por terminal de occidente)	bacheo nocturno		9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Cabañas	Agua Zarca-Caserío El Gavilán	mejoramiento de la superficie con material de aporte	4-8 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío La Maraña	construcción de terraplén	4-8 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Victoria - Azacualpa	conformación de calzada	4-8 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cabañas	Desvío Ilobasco - San Isidro	bacheo	4-8 febrero	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cuscatlan	Cojutepeque (Línea Férrea) - San Cristóbal (Frente Alcaldía)	construcción de cunetas de concreto.	4-8 febrero	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cuscatlan	Dv. San Rafael Cedros - L.D. San Vicente	bacheo	8 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	límite departamental Cuscatlán - Desvío San Sebastián	bacheo	4-7 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	límite departamental Cuscatlán	conformación de calzada	4-8 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	límite departamental San Vicente (Salida Puente Cuscatlán) - Desvío Mercedes Umaña	bacheo	4-6 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	San Esteban Catarina (curva La Leona)	bacheo	7-8 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	Santa Clara	Excavación para estructuras varias	4-8 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	La Canoa	bacheo	4-8 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Santiago de María	construcción de cuneta de concreto	4-8 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Estanzuelas - Jicaral - LD San Miguel	conformación de calzada	4-7 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Mechotique	conformación de calzada	8 febrero.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Entrada a Santa María, Bordillo Central Bypass Usulután	Pintura de Bordillo	4 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Centro Escolar La Bendición, Ruta Dv Salinas El Potrero - Dv Jiquilisco	Instalación de Delineadores Verticales	4 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Av. 15 de septiembre	Pintura de Logos de Fovial	4 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Entrada a Santa María, Bordillo Central Bypass Usulután	Pintura de Bordillo	5 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Centro Escolar La Bendición, Ruta Dv Salinas El Potrero - Dv Jiquilisco	Instalación de Delineadores Verticales	5 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Centro Escolar La Bendición, Ruta Dv Salinas El Potrero - Dv Jiquilisco	Simbología Textos de Escuela	5 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	6ª Calle oriente - poniente	Pintura de Logos de Fovial	5 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Pintura de Bordillo Redondel Inicial de Bypass Frente a Agroservicio.	Pintura de Bordillo	6 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Complejo educativo profesora Blanca Ramírez de Avilés	Simbología Textos de Escuela	6 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Pintura de Bordillo en Puentes de Ruta Ubicados en Dv Jiquilisco - Dv Santiago de María	Pintura de Bordillo	7 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Pintura de Logos de Fovial	Pintura de Logos de Fovial	7 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Centro Escolar Santiago Orellana Zelaya	Simbología Textos de Escuela	7 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Pintura de Logos de Fovial	Av. Rosendo Vásquez, 2a. Av. Sur	8 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío de Tierra Blanca, Texaco Desvío de Jiquilisco	Pintura de Paso Peatonal	8 febrero.	7:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Desvío Playa El Espino - Desvío San Miguel (Dv. Delirio)	bacheo	4-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Interconexión San Miguel - El Delirio	bacheo	4-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Sauce	excavación y mampostería para estructuras	4-9 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Sauce - Concepción de Oriente	bacheo	4-9 febrero	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Bolivar	construcción de cuneta de concreto	4-9 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Desvío Osícala - Meanguera	bacheo	4-7 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Meanguera - Dv Arambala	bacheo	7-9 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Sociedad - Corinto	bacheo	4-5 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Morazán	Lolotiquillo	conformación de calzada	4-7 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Delicias de Concepción - Ciudad Barrios	conformación de calzada	6-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Sensembra - Chilanga	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas)	4-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Puerta	conformación de calzada	4-6 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	La Puerta	conformación de calzada	7-9 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Cacaopera - Corinto	bacheo	6-9 febrero	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Siramita - Santa Lucía	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas)	5-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Siramita - Santa Lucía	conformación de calzada	5-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Coyolito	construcción de cuneta de concreto	5-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Santa Rosa de Lima - Los Ranchos San Alejo (Salida)	construcción y conservación de badenes	5-9 febrero	7:00 a.m. a 4:00 p.m.