

**PROGRAMACIÓN SEMANAL 11-15 marzo**

DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	FECHA	HORARIO
San Salvador	75ª Av. Norte - Sur (incluye redondel Beethoven)	bacheo nocturno	11 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Blvd. Los Proceres (frente a Curacao)	bacheo nocturno	12 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Blvd. Orden de Malta (entre Mister Donutsy Pampa Argentina)	bacheo nocturno	14 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Chiltiupan (Frente a Gasolinera PUMA Plaza Merliot)	bacheo nocturno	13 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Antigua Huizucar	bacheo	11 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	LD San Salvador (Int. Av. La Revolución) - Santa Tecla (Las Delicias)	mampostería de piedra para estructuras	11-15 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Soyapango	Calle El Guaje (por Misión Cristiana Apocalipsis)	bacheo	11 marzo.	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	1a Calle oriente, (desde Av. Independencia hasta mercado Ex Cuarte)	bacheo nocturno	11 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	3a Calle Poniente (por escuela Joaquín Rodezno)	bacheo nocturno	12 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Blvd. Venezuela (por puente El Arenal)	bacheo nocturno	13 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Calle Zoológico (dede pollo Ca,pero hasta calle Modelo)	bacheo nocturno	14 marzo.	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
Mejicanos	Calle Plan del Pito	construcción y conservación de badenes, mampostería de piedra	11-15 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Salvador	Santa Tecla (Las Delicias) - La Cuchilla	actividad de señalización con pintura termoplástica	14-16 marzo	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San Salvador	Dv San Juan Los Planes (Incluye derivadores)	pintura de bordillos	11-16 marzo	9:00 p.m. a 5:00 a.m.
San salvador	Desvío Tonacatepeque - Guazapa	Suministro y colocación de Flex Beam dos crestas	14-15 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sonsonate	LD La Libertad- Armenia	Suministro y colocación de Flex Beam	11-13 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ahuachapán	Ahuachapán (5 C. Pte.) - Tacuba (9 C. Pte. - Ote.)	bacheo	11 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	La Hachadura	bacheo	12 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío La Hachadura - Frontera Guatemala	bacheo	13 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	límite departamental Sonsonate - Desvío San Francisco Menéndez	bacheo	14 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ahuachapán	Desvío Concepción de Ataco - Ahuachapán	bacheo	14 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Eje vial Chalchuapa: calle General Ramón Flores - 7a. Av. Norte - 8a. Av. Norte	bacheo	15 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Carretera hacia Metapán	Línea continua / discontinua compuesto termoplástico 10 cm.	11-16 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Ejes Viales de Santa Ana	Suministro y colocación de separador de tráfico. Pintura de logos Fovial	11-16 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Nahuizalco – Desvío Juayúa	bacheo	13 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Sonsonate – Desvío Nahuizalco	Base para bacheo	11-16 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Juayúa (Calle Merceditas Cáceres)	bacheo	16 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonsonate	Desvío Santa Isabel Ishuatan (Incluye derivador)	bacheo	11-12 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Lago de Coatepeque	bacheo	13-14 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Cerro Verde	bacheo	15-16 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santa Ana	Ejes Viales de Santa Ana	bacheo	11-12 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Santa Ana	Desvío Chalchuapa – Desvío El Porvenir	bacheo	13-14 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Santa Ana	Desvío El Porvenir – Candelaria de La Frontera(calle 2 de febrero)	bacheo	15-16 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Santa Ana	Desvío Texistepeque - Río Guajoyo	demolición y reparación de estructuras	11-16 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ahuachapán	Guaymango -Límite departamental Sonsonate	bacheo	15 marzo.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	(San Martín) LD San Salvador - Desvío San Rafael Cedros	bacheo	11-13 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cuscatlán	Desvío San Rafael Cedros -límite departamental San Vicente	retiro y colocación de carpeta asfáltica	14-16 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
la paz	Desvío Olocuilta - Desvío La Libertad	Suministro y colocación de viga de Flex Beam	14-15 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cabañas	Sensuntepeque - Puerto Candelaria	construcción de terraplén	11-16 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	Desvío San Pedro (Victoria) - El Palomar - Ctón. San Marcos - La Puertona	conformación de calzada	11-16 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cabañas	límite departamental Cuscatlán	Base para bacheo	11-16 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cabañas	Desvío La Maraña - Inicio By Pass Sensuntepeque	Remoción y desalojo de derrumbes.	11-16 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Vicente	San Sebastián	Mampostería de piedras para	11-16 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Vicente	límite departamental Cuscatlán - Desvío San Sebastián	colocación de microcarpeta	11-13 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Desvío San Sebastián - San Esteban Catarina	bacheo	11-16 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Sebastián	bacheo	14-16 marzo	7:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Vicente	El Playón	construcción de terraplen	11-13 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Tecoluca	conformación de calzada	14-16 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	San Ildefonso (Salida) - límite departamental Cabañas (Puente Tithuapa)	Base para bacheo	11-13 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	Desvío San Esteban Catarina - Desvío San Vicente	bacheo	14 marzo.	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	San José de la Montaña	bacheo	15-16 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Vicente	San Ildefonso (Salida) -límite departamental Cabañas (Puente Tithuapa)	excavación y mampostería para estructuras	11-14 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío El Triunfo - Desvío San Buenaventura	bacheo	11-16 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	Desvío Salinas El Potrero - Desvío Jiquilisco	bacheo		8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usulután	San Agustín - Desvío Berlín	conformación de calzada	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	Quesera - Linares	conformación de calzada	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Usulután	San Francisco Javier - San Agustín	construcción de terraplenes	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Estero El Cerique	mejoramiento de la superficie	11-15 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	El Cuco - Canton Agua Fría	conformación de calzada	11-15 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Anchico - Yayantique	conformación de calzada	11-12 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	Miraflores	conformación de calzada	13-15 marzo	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	San Antonio	reposición parcial capa de balasto	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	San Simón - San Isidro (Tramo no pavimentado)	reposición parcial capa de balasto	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Morazán	Lolotiquillo	mampostería de piedra para estructuras	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Sauce	excavación y mampostería para estructuras	11-16 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Uluazapa	bacheo	11-16 marzo	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	El Coyolito	limpieza y chapeo en derecho de vía (en vías no pavimentadas), construcción de cunetas	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Unión	Santa Rosa de Lima - Los Ranchos San Alejo	conformación de calzada, reposición parcial de capa de balsto y construcción y conservación de badenes	11-15 marzo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.



