



PROGRAMACIÓN SEMANAL 29 abril - 3 mayo



DEPARTAMENTO	RUTA	ACTIVIDAD A EJECUTAR	FECHA	HORARIO
Sonsonate	Desvío Juayúa - Sonsonate	relleno para estructuras	29-30 abril	8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuscatlán	Desvío San Rafael Cedros - límite departamental San Vicente	señalización y pintura termoplástica, colocación de vialetas	2-3 mayo	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Vicente	Desvío San Sebastián - San Esteban Catarina	colocación de microcarpeta	29-30 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	Desvío de Chilanguera - desvío de Chirilagua	suministro y colocación de flex beam	29 abril.	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Miguel	San Miguel (El Triángulo) - LD Morazán	mampostería de piedra para estructuras	29-30 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Miguel	San Miguel (El Triángulo) - LD Morazán	relleno para estructuras	29-30 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	Estero El Cerique	construcción de cuneta de concreto	29-30 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	El Sauce	colocación de carpeta asfáltica	29-30 abril	8:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Unión	El Chaparro - Concepcion de Oriente - Frontera Honduras (Rio Guajiniquil)	conformación de calzada	29-30 abril	7:00 a.m. a 4:00 p.m.