



PROGRAMACIÓN SEMANAL 3-7 junio



| DEPARTAMENTO | ruta | ACTIVIDAD A EJECUTAR | FECHA | HORARIO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| San Salvador | 87a. Av. Norte | batcheo nocturno | 3 junio. | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | 6a. Av. Sur, hacia Unicentro Soyapango | batcheo nocturno | 3 junio. | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | 4a. Av. Sur, hacia Blvd. del Ejército, Soyapango | batcheo nocturno | 4 junio. | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | 49 Av. Sur | batcheo nocturno | 4-5 junio | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | Blvd. del Ejército | batcheo nocturno | 5 junio. | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | Av. Masferrer Norte | batcheo nocturno | 6 junio. | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | Blvd. Venezuela | batcheo nocturno | 6 junio. | 9:00 p.m. a 5:00 a.m. |
| San Salvador | Calle hacia Plan del Pito | batcheo | 7 junio. | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| San Salvador | Avenida Venecia | batcheo | 8 junio. | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| San Salvador | Carretera a Los Planes de Renderos | batcheo | 7-8 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| San Salvador | Carretera Troncal de Norte - Apopa | batcheo | 3-8 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| San Salvador | Unicentro - Paso a Desnivel | desalojo en hombros y cunetas | 3-8 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| La Libertad | San Juan Opico - San Pablo Tacachico | batcheo | 3-5 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| La Libertad | San Juan Opico (ET. 8a calle Ote. Pte) | batcheo | 6-8 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| Cabañas | Sensuntepeque (Int. Eje 6) - Villa Victoria | batcheo | 3-4 junio | 7:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| Cuscatlán | Santa Cruz Michapa | batcheo | 5-6 junio | 7:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| Cuscatlán | Santa Cruz Michapa - Tenancingo | batcheo | 7-8 junio | 7:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| Chalatenango | 3ª Av sur 4ª Calle Poniente 8ª Calle Poniente | batcheo | 3 junio. | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| Chalatenango | 8ª Calle Poniente 3ª Av sur CA03E | batcheo | 4 junio. | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| Chalatenango | 4ª Calle Oriente - Poniente Entrada C. a San Antonio Los Ranchos Final Ruta CA03E (entrada a Chalatenango) | batcheo | 5-6 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| Chalatenango | 6ª Av. Norte - Sur y Calle Morazan - Et. CHA07E | batcheo | 7-8 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| San Vicente | Desvío San Esteban Catarina - Desvío San Vicente | batcheo | 3 junio. | 7:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| San Vicente | LD Usulután (Incluye puente Cuscatlán) | batcheo | 4-5 junio | 7:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| San Vicente | Dv San Vicente - Dv Santa Clara | batcheo | 8 junio. | 7:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| San Vicente | L.D. Cuscatlán - Dv. San Sebastián | señalización de pintura termoplástica | 6-7 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| San Vicente | Dv. San Sebastián- San Esteban Catarina | señalización de pintura termoplástica | 4-5 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| Usulután | LD Usulután (Incluye puente Cuscatlán) - Dv Mercedes Umaña | batcheo | 6-7 junio | 7:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| Usulután | Dv Salinas El Potrero - Dv Jiquilisco | batcheo | 3-9 junio | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| San Miguel | Tecomatal | conformación de calzada | 3-6 junio | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| San Miguel | San Miguel - Villeras (Tramo no pavimentado) | conformación de calzada | 7-8 junio | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| San Miguel | San Antonio | Reposición parcial de capa de balasto, conformación de calzada, limpieza de cunetas de obras de drenaje | 3-8 junio | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| La Unión | Polorós | Conformación de calzada | 3-9 junio | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



